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Revisorsgrupp 2 

Till 

Exploateringsnämnden 

Årsrapport 2022 

Revisorerna i revisorsgrupp 2 har avslutat revisionen för 

exploateringsnämndens verksamhet under 2022. 

Revisorerna har den 22 mars 2023 behandlat bifogad årsrapport och 

överlämnar den till exploateringsnämnden för yttrande senast den 

30 juni 2023. 

Vi ser allvarligt på de brister som identifierats i nämndens styrning, 

uppföljning och kontroll av verksamheten. Nämnden måste bli mer 

aktiv och efterfråga information som skäligen kan krävas som 

underlag för beslutsfattande.  

Det är av vikt att det interna kontrollarbetet utformas utifrån en 

helhetssyn på verksamheten och med beaktande av risk- och 

väsentlighetsaspekter. Årets rättningar avseende kostnader kopplade 

till investeringar har haft påverkan på såväl nämndens som stadens 

ekonomiska resultat. Det är därför av vikt att rutiner och system för 

uppföljning och kontroll av investeringar utvecklas och etableras. 

Utifrån uppföljningen av tidigare lämnade rekommendationer kan 

vi också konstatera att flera brister kvarstår att åtgärda, däribland 

avseende projekt Slussen och markanvisningsprocessen. Nämnden 

måste nu i högre utsträckning vidta åtgärder utifrån de avvikelser 

som revisionens granskningar påvisat. 

På uppdrag av revisorerna i revisorsgrupp 2.

Ulf Fridebäck 

Ordförande 

Tomasz Czarnik 

Sekreterare



 

 

 

   

 

Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultat och bedömningar utifrån 

revisionskontorets granskningar. 

Verksamhet och ekonomi 

Exploateringsnämnden bedöms delvis ha bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedöms nämnden från ekonomisk 

synpunkt inte ha bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. 

Det verksamhetsmässiga resultatet i årets granskning visar på flera 

avvikelser som påverkar bedömningen. Måluppfyllelsen avviker 

väsentligt från satta mål och har i vissa fall försämrats mot 

föregående år. Analysen av grunderna för nämndens bedömning av 

de olika målen och indikatorernas bristande måluppfyllnad bör 

utvecklas. Det gäller även redogörelsen för de åtgärder som 

vidtagits för att nå måluppfyllelsen. 

Det ekonomiska resultatet har påverkats av att det under året skett 

ett arbete för att säkerställa att pågående investeringsprojekt 

redovisas på ett korrekt sätt. Arbetet har resulterat i rättningar vilka 

uppgår till väsentliga belopp. Enligt uppgift har beloppets storlek 

inte varit känt förrän i december 2022 då förvaltningsledningen 

informerades. Då rättningarna härrör från 2014-2021 bedöms det 

ekonomiska resultatet inte ger en rättvisande bild av årets 

verksamhet. 

Intern kontroll 

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning 

och kontroll av verksamheten inte har varit tillräcklig.  

Enligt kommunallagen är det nämndens ansvar att se till att verk-

samheten bedrivs i överensstämmelse med kommunfullmäktiges 

mål och i enlighet med de föreskrifter som finns för verksamheten. 

Vidare har nämnden ansvar för att se till att den interna kontrollen 

är tillräcklig. Det är nämnden som bestämmer och avgör hur de ska 

få den information de behöver för att kontrollera verksamheten. Det 

är även av stor vikt att nämnden bedriver sin verksamhet på ett 

sådant sätt att fullmäktige och revisorernas uppföljning och kontroll 

kan underlättas. 

Nämnden har under året inte varit aktiv och efterfrågat information 

som skäligen bör krävas som underlag för beslutsfattande. 

Exempelvis vad gäller projekt Slussen inklusive bussterminal 

Katarinaberget finns inga noteringar om att nämnden har agerat, 

efterfrågat lägesredovisning eller att nämnden tagit ställning till ett 



 

 

 

   

 

nytt genomförandebeslut då det sedan under en tid varit känt att ett 

budgetöverskridande är att vänta. 

Nämnden har under året genomfört rättningar avseende 

investeringsredovisning. Rättningarna är av väsentliga belopp och 

har påverkan på nämndens såväl som stadens ekonomiska resultat. 

Bedömningen av nämndens interna kontroll påverkas eftersom det 

är ett väsentligt belopp och systematiska fel som skett under flera 

år. 

Nämnden ges inte en tydlig bild av förvaltningens interna kontroll-

arbete. Det interna kontrollarbetet behöver utformas utifrån en 

helhetssyn på verksamheten och med beaktande av risk- och 

väsentlighetsaspekter. Exempelvis saknas risker kopplade till 

investeringsprocessen som utgör nämndens kärnverksamhet. 

Revisionskontoret har under flera år påtalat vikten av att tidigare 

lämnade rekommendationer åtgärdas. Detta har inte skett i 

tillräcklig utsträckning. 

Räkenskaper 

Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagstiftning, 

god redovisningssed och stadens anvisningar. 

Revisionskontoret noterar dock att årets resultat har belastats med 

avskrivningar hänförliga till tidigare år, cirka 639 mnkr. Rättning 

har dock gjorts enligt stadens anvisning och upplysning lämnas i 

nämndens verksamhetsberättelse. 

Uppföljning av tidigare års granskningar 

Nämnden har delvis vidtagit åtgärder utifrån revisionens 

rekommendationer i föregående års granskningar. 

Revisionskontoret har tidigare påpekat att nämnden i högre 

utsträckning bör åtgärda de brister som revisionen framför. Exem-

pelvis visar årets uppföljning att rekommendationer avseende 

projekt Slussen inte hanterats. Det finns vidare rekommendationer 

kopplade till markanvisningar som inte har åtgärdats samt att 

erfarenhetsåterföring i enlighet med Ledstången inte säkerställts.  
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1. Årets granskning 

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom 

följande områden: 

 Verksamhet och ekonomi  

 Intern kontroll 

 Räkenskaper 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är upprättade i enlighet med lagstiftning, god 

redovisningssed och stadens anvisningar och om den interna 

kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig.  

Revisionen har utförts enligt kommunallagen, andra tillämpliga 

lagar, reglementet för stadsrevisionen samt god revisionssed 

i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för 

bedömning av nämndens verksamhet. Kriterier för bedömning 

redovisas i bilaga 3. 

I rapporten redovisas resultat och bedömningar utifrån revisions-

årets granskningar. De granskningar som genomförts under 

revisionsåret redovisas närmare i bilaga 1. 

En uppföljning av i vilken utsträckning nämnden åtgärdat 

rekommendationer i tidigare års granskningar redovisas översiktligt 

i rapporten och mer detaljerat i bilaga 2. 

Revisorerna träffade våren 2022 representanter för nämnden 

i samband med genomgång av 2021 års granskning och avstämning 

inför 2022. 

Granskningsledare har varit Susanne Eriksson vid revisionskontoret 

och Kristian Damlin vid PwC. 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. 
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2. Verksamhet och ekonomi 

I detta avsnitt redovisas en granskning av om nämndens resultat är 

förenligt med kommunfullmäktiges mål och om nämnden följt de 

beslut, riktlinjer, lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Vidare redovisas om nämnden har genomfört sitt 

uppdrag med tillgängliga resurser. 

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att nämnden delvis har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, men från ekonomisk 

synpunkt har verksamheten inte bedrivits på ett tillfredsställande 

sätt. 

Det verksamhetsmässiga resultatet visar i årets granskning på fler 

avvikelser som påverkar bedömningen. Måluppfyllelsen avviker 

väsentligt från satta mål och har i vissa fall försämrats mot 

föregående år. Analysen av grunderna för nämndens bedömning av 

de olika målen och indikatorernas bristande måluppfylland bör 

utvecklas. Det gäller även redogörelsen för de åtgärder som 

vidtagits för att nå måluppfyllelsen. 

Det ekonomiska resultatet har påverkats av att det under året skett 

ett arbete för att säkerställa att pågående investeringsprojekt 

redovisas på ett korrekt sätt. Arbetet har resulterat i rättningar vilka 

uppgår till väsentliga belopp (1 112 mnkr). Enligt uppgift har 

beloppets storlek inte varit känt förrän i december 2022 då 

förvaltningsledningen informerades. Då rättningarna härrör sig från 

2014-2021 bedöms det ekonomiska resultatet inte ger en rättvisande 

bild av årets verksamhet. 

2.1 Verksamhetsmässigt resultat 

Nämnden bedöms delvis ha bedrivit verksamheten på ett ändamåls-

enligt sätt. Bedömningen grundar sig på granskning av nämndens 

redovisning och på de granskningar som genomförts under året. 

I verksamhetsberättelsen redovisas att nämnden uppnår ett av 

fullmäktiges tre inriktningsmål. Inriktningsmålet ”En hållbart 

växande och dynamisk storstad med hög tillväxt” vilket i huvudsak 

rör nämndens kärnverksamhet bedöms uppfyllas delvis. Vidare 

bedöms inriktningsmålet ”En ekonomiskt hållbar och innovativ 

storstad för framtiden” uppfyllas delvis. Nämnden bedömer vidare 

att tio av kommunfullmäktiges tolv mål för verksamhetsområdet har 

uppfyllts. Måluppfyllelsen är därmed något lägre än föregående år, 

då elva av tolv verksamhetsmål och samtliga inriktningsmål 

bedömdes som uppfyllda.  
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Verksamhetsmålet ”Stockholm byggs attraktivt, tätt och 

funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande 

behov” omfattar nämndens kärnverksamhet och bedöms uppfyllas 

delvis. Av de indikatorer som är kopplade till målet redovisas tre 

som helt uppfyllda och resterande nio som ej uppfyllda. De mål som 

inte nås handlar om markanvisningar av arbetsplatser i ytterstaden, 

markanvisningar för bostäder med olika inriktningar samt påbörjade 

bostäder och hyresrätter. Utfallet för merparten av indikatorer 

avviker väsentligt från årsmålen. Nämnden har inte på ett tydligt 

sätt analyserat orsakerna till avvikelserna i verksamhetsberättelsen. 

För att nå kommunfullmäktiges mål om 140 000 nya bostäder 

mellan 2010 och 2030 varav 70 000 bostäder mellan 2019 och 2025 

har nämnden sedan 2019 haft som mål att markanvisa 10 000 

bostäder per år, varav hälften hyresrätter. Årsmålet uppnås inte, och 

utfallet är väsentligt lägre jämfört med tidigare år, se tabell nedan. 

Nämnden beskriver att fler projekt behöver identifieras för att 

uppnå målet om antalet markanvisade bostäder och hyresrätter. 

Någon ytterligare redogörelse för avvikelserna ges inte i 

verksamhetsberättelsen. I dialog med förvaltningen anges att den 

vikande bostadsmarknaden har haft en betydande effekt på 

måluppfyllelsen.  

Enligt stadens budget 2022, och tidigare års budgetar, ska nämnden 

ta hänsyn till överenskommelser från statliga infrastrukturförhand-

lingar vid prioritering av investeringsprojekt. Nämndens redovis-

ning visar att utfallet för antalet markanvisade bostäder i enlighet 

med 2013 års Stockholmsförhandling inte uppnås och att även det 

väsentligt avviker från årsmålet, se tabell nedan. I likhet med förra 

året konstaterar nämnden i sin verksamhetsberättelse att antalet 

projekt behöver bli fler för att staden ska klara sitt åtagande om att 

bygga 45 900 bostäder i närheten av influensområdet för 

Stockholmsförhandlingen. Motsvarande gäller för markanvisade 

arbetsplatser i ytterstaden. 

Ingen av de övriga fem indikatorer som berör markanvisningar 

uppnås. Dessa omfattar genomgångsbostäder för prioriterade 

grupper, bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader, senior-

bostäder upplåtna med hyresrätt samt påbörjade bostäder och 

hyresrätter.  
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Utfall för vissa av indikatorerna redovisas i nedanstående tabell. 

Markanvisningar Årsmål 
2022 

Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Antal markanvisade 
bostäder 

10 000 4 379 10 414 8 441 8 479 

Antal markanvisade 
hyresrätter 

5 000 2 798 5 271 3 283 3 984 

Antal markanvisade 
bostäder enlighet 
med 2013 års Stock-
holmsförhandling 

4 000 1 726 3 312 3 578 2 089 

Antalet markanvis-
ade arbetsplatser i 
ytterstaden 

5 500 2 365 3 715 8 926 9 186 

Nämnden redovisar att verksamhetsmålet ”Stockholm använder 

skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna” uppfylls 

delvis. Indikatorn som mäter andelen investeringsprojekt som vid 

beslut om genomförande avviker mer än 15 procent i förhållande till 

inriktningsbeslutet uppgår till 38 procent. År 2021 var denna 

avvikelse 54 procent. Även om utvecklingen varit positiv är det är 

fortfarande en markant avvikelse från fullmäktiges årsmål (noll 

procent). Nämnden beskriver att den kontinuerligt arbetar med att 

utveckla de ekonomiska underlagen för att de ska hålla hög kvalitet 

och att projekten ska utföras inom beslutad budgetram. 

Nämnden reglerar vad som gäller för stadens mark i exploaterings-

projekt, vilket bland annat omfattar dagvattenhantering, i överens-

kommelse med byggherren. Ansvaret omfattar även krav på 

reningen av dagvatten motsvarande åtgärdsnivån vid byggande på 

stadens mark. Under året har revisionskontoret granskat stadens 

förebyggande arbete för att hantera dagvatten ur ett miljöperspektiv. 

Granskningen visar det är av vikt att nämnden fortsatt bistår i 

arbetet med att genomföra och utveckla stadens dagvattenhantering 

då frågan är komplex och att ingen verksamhet har ensam rådighet 

över utvecklingen inom området.  
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2.2 Ekonomiskt resultat 

Nämnden bedöms inte ha bedrivit verksamheten på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

2.2.1 Driftverksamhet 

Nämnden redovisar följande utfall och avvikelser för år 2022: 

Nedanstående tabell innehåller två kolumner för utfall respektive 

avvikelse 2022. En kolumn där beloppen har justerats utifrån de 

rättningar som har gjorts i investeringsredovisningen avseende 

aktivering av investeringar och en kolumn med belopp före gjorda 

justeringar. 

Driftverksamhet 
(mnkr) 

Budget 
2022 

Utfall 
2022 inkl. 
rättning 

Avvikelse 
2022 inkl. 
rättning 

Utfall 
2022 exkl. 
rättning  

Avvikelse 
2022 exkl. 
rättning 

Kostnader 1 426,1 2 568,4 -1 142,3 1 456,2 -30,1 

varav kapital-
kostnader 

1 291,7 2 405,1 -1 113,4 1 292,9 -1,2 

Intäkter 2 999,4 3 102,2 102,9 3 102,2 102,2 

Driftbudgetens 
nettointäkter 

1 573,3 533,8 -1 039,5 1 646,0 72,7 

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall, inklusive 

rättningar, avviker med -1 039,5 mnkr i förhållande till budgeten. 

Revisionskontoret konstaterar att kommunfullmäktiges mål om 

budgetföljsamhet inte har uppnåtts. 

Det noteras att nämnden i sin analys utgår från utfall och avvikelse 

exklusive rättningar med förklaringen att den budget som tilldelats 

inte inkluderar kapitalkostnader för de rättningar som gjorts i sam-

band med bokslut 2022.  

Inom ramen för översynen av nämndens investeringsredovisning 

har anläggningar inom befintliga pågående projekt setts över 

avseende tidpunkt för aktivering. Översynen har resulterat i att vissa 

anläggningar är att anse som tillfälliga anläggningar och vissa 

anläggningar inom större pågående projekt är färdigställda och bör 

delaktiveras även om hela projektet inte är slutfört. I samband med 

att aktivering skett har även nämndens kapitalkostnader ökat. För 

2022 uppgår kapitalkostnaderna avseende de rättningar som har 
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genomförts till 912,2 mnkr för avskrivningar och 200 mnkr för 

internränta. 

Den enskilt största posten uppgår till cirka 750 mnkr och avser 

intunnling av väg E4/E20. Enligt underlag som revisionskontoret 

tagit del av togs anläggningen i bruk i slutet av 2014 och skulle i 

samband med det ha aktiverats. 

Revisionskontoret kan konstatera att omfattningen av rättningarna 

inte har signalerats i någon av de ekonomiska uppföljningar som har 

gjorts under året. I tertialrapport 2 2022 angavs att beloppet per 

augusti uppgick 32,3 mnkr, men det är inte något som har följts upp 

i de efterföljande ekonomiska uppföljningarna. Enligt uppgift har 

beloppets storlek inte varit känt förrän i december 2022 då 

förvaltningsledningen informerades. 

Revisionskontorets bedömning är att nämndens ekonomiska resultat 

inte ger en rättvisande bild av årets verksamhet. Bedömningen 

grundar sig på att de rättningar som gjorts inte enbart avser 

innevarande år utan går så långt tillbaka som 2014. Då det inte varit 

känt att aktiveringar inte har gjorts har heller inte motsvarande 

budgetmedel begärts. Enligt uppgift har nämnden i verksamhetsplan 

för 2023 begärt budgetmedel för ökade kapitalkostnader. 

2.2.2 Investeringsverksamhet 

Nedanstående tabell innehåller två kolumner för utfall respektive 

avvikelse 2022. En kolumn där beloppen har justerats utifrån de 

omklassificeringar som har gjorts avseende ej aktiverbara utgifter 

och en kolumn med belopp före gjorda justeringar. 

Investerings-
verksamhet 
(mnkr) 

Budget 
2022 

Utfall  
2022 inkl. 
rättning 

Avvikelse 
2022 inkl. 
rättning 

Utfall 
2022 exkl. 
rättning 

Avvikelse 
2022 exkl. 
rättning 

Budget-
avvikelse 
2021 inkl. 
rättningar 

Utgifter 4 139,7 4 520,4 -380,7 5 029,2 -889,5 -43 

Inkomster 700,0 1 456,9 756,9 1 456,9 756,9 727 

Nettoutgifter 3 439,7 3 063,5 376,2 3 572,3 -132,6 684 

Exploaterings-
inkomster 

200,0 84,5 -115,5 84,5 -115,5 -205 

Nämndens utfall, inklusive rättningar, för investeringsverksamheten 

redovisar ett överskott mot budget 376,2 mnkr, vilket motsvarar 

10,9 procent. Utgifterna avvek med 380,7 mnkr högre än budget 

och inkomsterna 756,9 mnkr högre än budget. Enligt nämndens 
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redovisning beror avvikelserna främst på förskjutningar i 

investeringsprojekt. 

Det noteras att nämnden i sin analys utgår från utfall och avvikelse 

exklusive rättningar med hänvisning till att tilldelad budget inte 

justerats utifrån de rättningar som gjorts avseende ej aktiverbara 

utgifter. 

Under 2021 uppmärksammades det att exploateringsnämndens 

investeringsredovisning inte fullt ut följde Rådet för kommunal 

redovisnings rekommendation R4 Materiella anläggningstillgångar. 

Under 2022 har implementeringen av de uppdaterade redovis-

ningsprinciperna fortsatt. Anpassningen till redovisningsprinciperna 

har för exploateringsnämnden inneburit att kostnader för rivning, 

sanering samt administrativt påslag avseende eget arbete i 

investeringsprojekt inte kan ses som investeringsutgifter utan ska 

omklassificeras till driftkostnader. Detta får till följd att nämndens 

investeringsutgifter för 2022 minskats med 508,8 mnkr. Mot-

svarande rättning gjordes även i bokslut 2021 med 484,1 mnkr. De 

ökade driftkostnaderna har, med undantag av kostnad för intern-

ränta belastat stadens finansförvaltning.  

På motsvarande sätt som för driftverksamheten kan revisions-

kontoret konstatera att omfattningen av omklassificeringar inte har 

signalerats i någon av de ekonomiska uppföljningar som har gjorts 

under året. I tertialrapport 2 2022 angavs en prognos på 6,3 mnkr, 

men att utgifterna skulle kunna bli högre. Det är dock inte något 

som har följts upp i de efterföljande ekonomiska uppföljningarna. 

Enligt uppgift fick förvaltningsledningen information om 

omfattningen av rättningarna i december 2022. 

I jämförelse med prognosen i tertialrapport 2 blev utfallet för 

investeringsverksamheten, inklusive rättningar, 11 procent lägre. 

Arbete med att förbättra prognossäkerheten uppges ha hög prioritet. 

Ett flertal åtgärder har sedan tidigare vidtagits och/eller påbörjats, 

bland annat framtagande av rutinbeskrivningar, förbättrade 

rapporter och förändrade arbetssätt. 

I samband med tertialrapport 2 konstaterade kommunstyrelsen att 

elva av nämndens investeringsprojekt redovisade prognosavvikelse 

med mer än 15 procent mot kommunfullmäktiges beslutade budget. 

Nämnden uppmanades att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i 

projekten och vid behov återkomma till fullmäktige för ett reviderat 

genomförandebeslut. För fem av projekten planeras ett reviderat 

genomförandebeslut under 2023. Tre av projekten kommer att 

slutredovisas under 2023 varför inget nytt genomförandebeslut 

planeras. För övriga projekt görs en översyn av prognosen. 



 

 

 

  Årsrapport 2022 

Exploateringsnämnden 

Sida 8 (32) 

 

3. Intern kontroll 

Enligt kommunallagen har nämnden ett ansvar att se till att verk-

samheten bedrivs i överensstämmelse med kommunfullmäktiges 

mål och i enlighet med de föreskrifter som finns för verksamheten. 

Vidare har nämnden ansvar att se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig. Det är nämnden som bestämmer och avgör hur de ska få 

den information de behöver för att kontrollera verksamheten. Det är 

även av stor vikt att nämnden bedriver sin verksamhet på ett sådant 

sätt att fullmäktige och revisorernas uppföljning och kontroll kan 

underlättas. I detta avsnitt redovisas granskningen av nämndens 

interna kontroll. 

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning 

och kontroll av verksamheten inte har varit tillräcklig. 

Nämnden har under året inte varit aktiv och efterfrågat information 

som skäligen bör krävas som underlag för beslutsfattande. Särskilt 

tydligt är detta när det gäller nämndens hantering av projekt 

Slussen. När det gäller nämndens styrning av projektet går det inte 

att se att den utvecklats och tydliggjorts genom ett ökat besluts-

fattande avseende exempelvis upphandlingar, övergripande 

principer för styrning, uppföljning och kontroll av projektet samt 

åtgärder vid avvikelser. Detta är allvarligt då det varit känt att ett 

budgetöverskridande för både projekt Slussen och projekt 

Bussterminal Katarinaberget är att vänta. 

När det gäller de rekommendationer kopplade till Projekt Slussen 

(rapport nr 2/2022) kan konstateras att inga åtgärder vidtagits. En av 

de slutsatser som drogs i granskningsrapporten Projekt Slussen var 

att nämnden behövde utveckla och tydliggöra den politiska 

styrningen av projektet. Vidare att nämnden behövde agera och 

vidta åtgärder med anledning av den förändrade hanteringen av 

stadens kostnad för bussterminalen. Detta för att både säkerställa 

tillräcklig politisk styrning och förankring samt analysera och 

bedöma om förändringen innebär en avvikelse som kräver ett 

reviderat genomförandebeslut.  

I juni 2020 behandlade nämnden en lägesrapport avseende projekt 

Slussen där det redovisades att det fanns risk att projektet skulle 

överskrida beslutad budgetram. Vid en genomgång av nämndens 

protokoll avseende åren 2021 och 2022 återfinns inga noteringar om 

att nämnden efterfrågat ytterligare lägesrapporter eller information 

om hur arbetet med att genomföra ekonomiska åtstramningar 

fortskrider. Det finns heller inga noteringar om att nämnden har 

agerat avseende bussterminal Katarinaberget som är en del av 

projekt Slussen men som inte ingår i projektets budgetram. 
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Revisionskontoret anser att nämnden inte varit tillräckligt aktiv 

avseende att efterfråga information som rör projektet och i 

beredning av ärendet då det varit känt en tid att ett budgetöver-

skridande är att vänta. Enligt uppgift kommer ett nytt genom-

förandebeslut avseende projekt Slussen att tas fram under våren 

2023. En lägesrapport avseende delprojekt bussterminal 

Katarinaberget behandlades av nämnden i februari 2023. 

Förvaltningen har under året genomfört ett arbete för att säkerställa 

att pågående investeringsprojekt redovisas på ett korrekt sätt enligt 

gällande redovisningsregler. Arbetet har resulterat i rättningar vilka 

sammantaget uppgår till ett väsentligt belopp (1 112 mnkr). 

Rättningarna har haft påverkan på nämndens såväl som stadens 

ekonomiska resultat. 

Under året har den ekonomiska rapporteringen till nämnden inte 

varit tillräcklig vad gäller omfattningen av de rättningar som gjorts 

avseende investeringsredovisning. Nämnden fick information om 

arbetet med att rätta bokföringen i samband med delårsrapportering 

men de belopp som angavs avviker väsentligt från det slutliga 

beloppet. Bedömningen av nämndens interna kontroll påverkas 

eftersom det är ett väsentligt belopp och systematiska fel som skett 

under flera år. 

En granskning av nämndens uppföljning och kontroll avseende 

investeringsprojekt av mindre omfattning, dvs. projekt som under-

stiger 50 mnkr, har genomförts. Nämnden bedöms delvis ha en 

tillräcklig uppföljning och kontroll avseende investeringsprojekt. 

Granskningen visar att det finns brister i rutiner och metoder för 

prognosarbetet samt att uppföljning och kontroll av investerings-

projekten inte är tillräcklig. När det gäller hantering av slutredo-

visningar bedöms dessa ske i enlighet med gällande instruktioner. 

Rapportering till nämnd bedöms delvis vara tillräcklig för att 

nämnden ska kunna utöva kontroll. Rapporteringen sker i form av 

en mycket omfattande bilaga. Det finns inte någon sammanställning 

över projekten, eller information om vilka projekt som kan komma 

att behöva reviderade genomförandebeslut. Enligt uppgift ska en 

utveckling av bilagan ske under 2023. 

En granskning av markanvisningsprocessen visade att nämnden 

delvis säkerställt att markanvisningspolicyn efterlevs gällande val 

av förfarande, byggherrekontroller samt förlängning av markanvis-

ning. Granskningen visar att byggherrekontroller genomförs, men 

att det inte görs någon dokumentation av ställningstagandet och 

motivet till att en tidigare genomförd byggherrekontroll används för 

ett annat projekt än det som först avsågs. Vidare dokumenteras inte 

motivet till att genomföra eller inte genomföra de rekommenderade 
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kontroller som lämnas i byggherrekontrollen. Det noteras även att 

delegationsbeslut som fattats gällande förlängning inte anmälts vid 

nästkommande nämndsammanträde enligt fastställd rutin. I gransk-

ningen noteras att rutinen för vad ett tjänsteutlåtande om mark-

anvisning ska innehålla inte alltid följs. Exempelvis saknades 

uppgift om vilket förfarande för markanvisning som använts och 

varför detta förfarande valts. Vidare framgick det i några fall inte 

om byggherrekontroll hade genomförts. Utifrån resultatet av 2022 

års granskning noterats att merparten av de rekommendationer som 

lämnats i tidigare granskningar av markanvisningsprocessen 

kvarstår. 

En granskning av förtroendekänsliga poster visar på felaktigheter 

avseende kontering, momsredovisning och avsaknad av underlag. 

Övriga granskningar som genomförts omfattar bland annat attest-

hantering, intäktsprocessen och löneprocessen samt pensions-

hantering och pensionsredovisning. Avvikelser har identifierats men 

sammantaget bedöms den interna kontrollen i dessa rutiner i 

huvudsak vara tillräcklig. När det gäller löneprocessen bör nämnden 

säkerställa att det alltid finns en spårbarhet till vem som genomfört 

kontrollerna och när kontrollen genomförts. 

Det är av vikt att nämnden får en tydlig bild av förvaltningens 

interna kontrollarbete och att det finns verifierande kontroller för att 

kunna upptäcka eventuella brister. Interna kontrollsystem måste 

därför utformas utifrån en helhetssyn på verksamheten och med 

beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Nämnden genomför 

årliga analyser som delvis fångar upp väsentliga risker och hur de 

ska hanteras. Nämnden har tidigare rekommenderats att utveckla 

och tydliggöra riskområden och åtgärder/kontroller i internkontroll-

planen samt utveckla uppföljning och analys av densamma. Årets 

uppföljning visar att det skett förändringar i arbetssättet inför år 

2022 samt att nämndens väsentlighets- och riskanalys med till-

hörande internkontrollplan för tydliggjorts. Dock saknas i väsentlig-

hets- och riskanalysen risker kopplade investeringsprocessen, vilket 

revisionskontoret anser vara en brist då investeringsprocessen är en 

del av nämndens kärnverksamhet och där betydande risker finns 

inom varje investeringsprojekt. 

Revisionen har uppmärksammat brister i nämndens interna kontroll 

under de senaste tre åren och därför lämnat ett antal rekommenda-

tioner som syftar till att stärka arbetet. Rekommendationerna har 

följts upp som en del av årets granskning. Uppföljningen visar att 

även om nämnden till viss del vidtagit åtgärder kvarstår flera 

brister. Det rör sig bland annat om att skyndsamt anmäla delega-
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tionsbeslut till nämnden samt att följa upp att svaren på allmän-

hetens klagomål och synpunkter diarieförs och att svarstiderna är i 

enlighet med förvaltningslagen. Se även avsnitt 5.  
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4. Räkenskaper 

I detta avsnitt redovisas en bedömning av om nämndens räken-

skaper är upprättade enligt lag om kommunal bokföring och 

redovisning, följer god redovisningssed samt stadens anvisningar. 

Bedömningen baseras på en granskning av nämndens bokslut och 

på övriga granskningar som genomförts under året. 

Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagstiftning, 

god redovisningssed och stadens anvisningar. 

Revisionskontoret noterar dock att årets resultat har belastats med 

avskrivningar hänförliga till tidigare år, cirka 639 mnkr. Rättning 

har dock gjorts enligt stadens anvisning och upplysning lämnas i 

nämndens verksamhetsberättelse. 

Särskilda iakttagelser från granskning av räken-
skaper 

Under 2021 uppmärksammades det att exploateringsnämndens 

(tillika Stockholms stads) investeringsredovisning inte fullt ut följde 

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 

anläggningstillgångar. 

I bokslut 2021 gjordes utifrån en utredning, en rättning på 438 mnkr 

avseende i huvudsak kostnader för rivning och sanering och 46 

mnkr avseende detaljplanekostnader. Utöver det gjordes även en 

retroaktiv avskrivning uppgående till 152 mnkr för tillfälliga 

anläggningar som ej aktiverats i tid. Båda dessa rättningar gjordes 

mot stadens finansförvaltning, vilket innebär att rättningarna inte 

fick någon resultateffekt för exploateringsnämnden. 

Under 2022 har implementeringen av de uppdaterade redovisnings-

principerna fortsatt. I bokslutet har en rättning avseende rivning, 

sanering samt administrativt påslag avseende eget arbete i 

investeringsprojekt genomförts. Rättelserna 2022 uppgick till 508 

mnkr och gjordes mot stadens finansförvaltning. 

I samband med implementeringen av de uppdaterade redovisnings-

principerna gjordes även en större genomlysning av pågående 

investeringar. Ett antal pågående investeringsprojekt identifierades 

där delar av projekten tagits i bruk. 

I genomgången noterades även ett antal tillfälliga anläggningar som 

borde varit helt eller delvis avskrivna. Både de permanenta och de 

tillfälliga anläggningarna har i slutet av 2022 aktiverats och 

genererat avskrivningskostnader på cirka 864 mnkr där 221 mnkr 

avser år 2022, 120 mnkr avser år 2021 och 519 mnkr avser åren 
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2014-2020. Utöver det tillkommer internränta på 199 mnkr. Utifrån 

att dessa fel avsett avvikelse från stadens riktlinjer har kostnaden 

inte rättats mot stadens finansförvaltning utan fått genomslag på 

nämndens resultat för 2022. 
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5. Uppföljning av tidigare års 
granskning 

Tidigare års granskning av nämndens verksamhet har utmynnat 

i ett antal rekommendationer. Revisionen gör årligen uppföljningar 

för att bedöma om nämnden har vidtagit åtgärder utifrån tidigare 

lämnade rekommendationer. Rekommendationer som följts upp 

under 2022 redovisas i bilaga 2. 

Uppföljning visar att nämnden delvis har vidtagit åtgärder utifrån 

revisionens rekommendationer. Revisionskontoret har tidigare 

påpekat att nämnden i högre utsträckning bör åtgärda de brister som 

revisionen framför. Exempelvis har nämnden inte säkerställt att 

erfarenhetsåterföring sker i enlighet med Ledstången. När det gäller 

projekt Slussen genomförs inte årliga lägesredovisningar. Vidare 

har nämndens styrning av projektet inte tydliggjorts och utvecklats i 

den takt som är önskvärt. Nämnden har sedan tidigare ett antal 

kvarstående rekommendationer rörande markanvisningar. En 

granskning som genomförts under året avseende markanvisningar 

visar att det fortfortfarande finns brister kopplat till området, bland 

annat vad gäller dokumentation av byggherrekontroller. 
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Bilaga 1 – Årets granskning 

Granskningar under perioden april 2022 - mars 
2023 

Hållbar dagvattenhantering (rapport 2022:9) 

Revisionskontoret har granskat stadens förebyggande arbete för att 

hantera dagvatten ur ett miljöperspektiv. Den samlade bedömningen är 

att staden bedriver ett arbete för att minska de negativa konsekvens-

erna av dagvattnets påverkan på vattenförekomster. Det kan dock 

konstateras att målen om god ekologisk och kemisk status till 2027 är 

svåra att uppnå. 

Dagvattenfrågan är komplex. Ingen verksamhet har ensam rådighet 

över utvecklingen inom området. Det är av vikt att exploaterings-

nämnden fortsatt bistår i arbetet med att genomföra och utveckla 

stadens dagvattenhantering. 

Markanvisningsprocessen 

En granskning har genomförts med syfte att bedöma om 

exploateringsnämnden säkerställer att markanvisningspolicyn efterlevs 

i de delar som rör val av förfarande, byggherrekontroller samt förläng-

ning av markanvisning. 

Den sammanfattande bedömningen är att exploateringsnämnden delvis 

säkerställer att markanvisningspolicyn efterlevs gällande val av 

förfarande, byggherrekontroller samt förlängning av markanvisning. 

Nämnden har en organisation med tydlig ansvarsfördelning. Rutiner 

och arbetssätt som säkerställer att markanvisningspolicyn efterlevs 

samt rapporteringen till nämnden behöver dock utvecklas. 

För att säkerställa att byggherren har ekonomiska och kompetens-

mässiga förutsättningar att genomföra det aktuella projektet ska enligt 

markanvisningspolicyn och förvaltningens interna rutiner en så kallad 

byggherrekontroll genomföras. Resultatet av byggherrekontrollen 

sammanfattas i en rapport till förvaltningen där också rekommenda-

tioner gällande ytterligare kontroller som förvaltningen bör genomföra 

lämnas. Enligt intervjuade görs ett ställningstagande från fall till fall 

hur rekommendationerna ska omhändertas. Ställningstagandet och 

resultatet av eventuella ytterligare kontroller dokumenteras inte. 

Om det sedan tidigare finns en byggherrekontroll och byggherren blir 

aktuell för en ny markanvisning, är det inte alltid som en förnyad 

kontroll genomförs. I den sammanfattande rapporten framgår dock 

tydligt att den kontroll och bedömning av byggherrens kreditvärdighet 

som görs inför en markanvisning endast gäller för det aktuella 
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projektet. Om en tidigare genomförd kontroll används är risken att 

informationen som beslutet baseras på inte är aktuell. För fyra av 

byggherrekontrollerna i stickprovet gick det inte att koppla genomförd 

kontroll till den specifika markanvisningen i tjänsteutlåtandet. 

Innan nämnden fattar beslut om markanvisning tar ett utskott till 

ledningsgruppen del av ett underlag för val av markanvisnings-

förfarande som en del i kvalitetssäkringen av ärenden. Utskottet tar 

ställning till val av markanvisningsförfarande samt val av byggaktör 

vid direktanvisning. Utskottets ställningstagande dokumenteras inte. 

En markanvisning är tidsbegränsad till att gälla i två år. I markanvis-

ningspolicy framgår vilka beslutsgrunder som ska tillämpas vid 

bedömning av förlängning eller återtagande av markanvisning. I de fall 

det är aktuellt med en förlängning ska ett tilläggsavtal tecknas. I sex av 

markanvisningarna i stickprovet saknades underlag som visar att 

delegationsbeslut om tilläggsavtal har fattats. 

Av nämndens delegationsordning framgår att avdelningschef eller 

enhetschef har rätt att besluta om förlängning av markanvisning med 

högst två år i taget. Rätten att besluta om återtagande av markanvis-

ning är heller inte delegerad. 

För att ett beslut som fattas med stöd av delegation ska vinna laga kraft 

ska det skyndsamt anmälas till nämnden. Vid granskningstillfället i 

december 2022 hade sju delegationsbeslut som fattats gällande 

förlängning inte anmälts till nämnden. Det äldsta beslutet som ännu 

inte var anmält fattades i augusti. 

Nämnden tar del av tjänsteutlåtandet och eventuella bilagor gällande 

markanvisningen två veckor innan sammanträdet. Inför varje nämnd-

sammanträde håller exploateringsdirektören förmöten med nämndens 

ordförande och med oppositionen där frågor om respektive markanvis-

ningsärende kan ställas. 

I tjänsteutlåtandet till nämnden ska det framgå vilket förfarande för 

markanvisning som använts, varför detta förfarande valts samt vid 

direktanvisning varför den aktuella byggherren valts. Tjänsteutlåtandet 

ska även innehålla en redovisning av att bedömning har gjorts av bygg-

herrens kreditvärdighet och finansiella situation samt genomförande-

kraft. I två av tjänsteutlåtandena som ingår i stickprovet framgår inte 

vilken typ av förfarande som exploateringskontoret föreslår. Dessutom 

saknas en tydlig motivering till valet av förfarande i ett flertal av de 

tjänsteutlåtanden där direktanvisning föreslås. I tre av tjänsteutlåtan-

dena i stickprovet nämns inte byggherrekontrollen alls, det framgår 

därmed inte om byggherrekontroll har genomförts. Den information 

som nämnden får kan sammantaget förbättras både gällande typ av 
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förfarande och om genomförda byggherrekontroller och resultatet av 

dessa. 

Nämnden rekommenderas att: 

 Dokumentera motivet till att en tidigare genomförd 

byggherrekontroll är möjlig att använda för ett annat projekt än 

det som först avsågs, 

 Dokumentera genomförda kontroller som rekommenderas i 

externt utförd byggherrekontroll alternativt motivet till att inte 

genomföra de rekommenderade kontrollerna, 

 Säkerställa att ledningsgruppens utskott tar ställning i alla 

föreslagna markanvisningar, 

 Dokumentera ledningsgruppens utskotts ställningstagande 

gällande val av markanvisningsförfarande samt val av 

byggaktör vid direktanvisning, 

 Säkerställa att delegationsbeslut anmäls skyndsamt till 

nämnden, 

 Informera nämnden om motiven till föreslaget förfarande samt 

om resultatet av byggherrekontrollen i tjänsteutlåtandet. 

Investeringsprocessen 

Revisionskontoret har granskat om exploateringsnämndens uppföljning 

och kontroll av investeringsprojekt är tillräcklig. 

Roller, ansvar och befogenheter bedöms vara tydliga. Rollmatriser som 

beskriver de olika rollerna inom kontoret är framtagna. 

Det bedöms finnas ändamålsenliga riktlinjer, rutiner/processer 

avseende uppföljning och kontroll av investeringar. Kommunstyrelsen 

har i sina anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av invester-

ingar angett en miniminivå för hur detta ska göras och vidare hänvisat 

till att varje nämnd beslutar om ytterligare underlag samt vilken upp-

följning nämnden ska få av investeringar. Exploateringsnämnden har 

tagit fram egna tillämpningsanvisningar som ett komplement. Rutiner 

för uppföljning och kontroll finns till viss del även beskrivet i 

exploateringshandboken, som kontoret använder i sitt arbete. Man 

arbetar på att uppdatera exploateringshandboken, se till att stöd-

dokument är uppdaterade och att den omfattar samtliga rutin- och 

processbeskrivningar. 

Det bedöms delvis finnas fungerande rutiner och metoder för 

prognosarbete. Bedömningen görs utifrån att övergripande regelverk 

för uppföljning av framtagen prognos i pågående exploateringsprojekt 

finns, men exploateringshandboken har inte styrande eller stödjande 

dokument som beskriver metodik för arbetet med prognoser. Vidare är 
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projektprognoser generellt för optimistiska med avseende på 

nyttjandegrad av investeringsutgift för innevarande år.  

Uppföljning och kontroll av investeringsprojekt bedöms inte vara 

tillräckligt. Bedömningen grundas framför allt på information som 

framkommit kopplat till de stickprov som genomförts. Det finns 

regelverk och rutin för uppföljning av exploateringsprojekt. Däremot 

visar stickproven att det inte sker någon uppdatering eller revidering av 

kalkyler och beslut för de projekt som ska slutredovisas under 

innevarande år. Det finns inte stöd i nämndens styrande dokument för 

detta förfarande. Det har inte heller getts någon förklaring till varför. 

Det saknas stöd i nämndens styrande dokument för detta förfarande. 

Ingen förklaring har getts till varför kalkyler och beslut i projekt som 

ska slutredovisas under innevarande år inte uppdateras eller revideras.  

, vilket det inte finns stöd för i några styrande dokument. Det finns 

ingen förklaring till varför man gör så. Båda stickproven har avvikelser 

som överskrider 5 mnkr. För ett av stickproven saknas ett reviderat 

genomförandebeslut. 

Nämndens hantering av slutredovisningar bedöms ske i enlighet med 

gällande instruktioner. 

Rapportering till nämnd bedöms delvis vara tillräcklig för att nämnden 

ska kunna utöva kontroll. I nämndens tillämpningsanvisningar framgår 

att nämnden ska få rapportering av samtliga projekt vid 4 tillfällen 

under året. Rapporteringen omfattar uppgifter om budget, utfall och 

prognos samt avvikelser för samtliga projekt. Granskning av protokoll 

visar att uppföljning sker i den utsträckning som beslutats, men att den 

sker i form av en mycket omfattande bilaga. Det finns inte någon 

sammanställning över projekten, eller information om vilka projekt 

som kan komma att behöva reviderade genomförandebeslut. En 

utveckling sker under 2023 där en kolumn tillkommer för avvikelser 

mot genomförandebeslut som markeras i rött. 

Exploateringsnämndens bedöms delvis ha en tillräcklig uppföljning 

och kontroll avseende investeringsprojekt. 

Nämnden rekommenderas att: 

 Säkerställa att det i exploateringshandboken eller annat 

styrande eller stödjande dokument tydliggörs vilken roll och 

ansvar ekonomifunktionen har avseende uppföljning och 

kontroll av investeringar. 

 Se över behovet att tydliggöra vilka instruktioner och 

avväganden som projektledare ska utgå från då de gör 

prognoser. Detta för att stärka enhetligheten mellan projekt. 

 Se över behovet att i återrapportering av 

investeringsverksamhet till nämnd tydliggöra vilka projekt som 
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prognostiserar en negativ avvikelse mot genomförandebeslut 

som kräver åtgärd enligt fastställt regelverk. Detta för att öka 

nämndens möjlighet att utöva tillräcklig kontroll av sin 

investeringsverksamhet. 

Attesthantering i ekonomisystemet 

En granskning har genomförts av hanteringen av behörighet och attest 

i Agresso. Granskningen visar att det finns en aktuell och undertecknad 

attestförteckning och den överensstämmer med registrerade attesträtter 

i Agresso. Det finns även, i enlighet med stadens rutiner, ett attestkort 

för förvaltningschefen samt namnteckningsprov för attestant i genom-

fört stickprov. Vidare noteras även att uppföljning av behörigheter i 

Agresso har skett enligt stadens rutiner. Årets granskning föranleder 

inga rekommendationer. 

En tidigare lämnad rekommendation bedöms som åtgärdad medan en 

rekommendation bedöms kvarstå. 

Intäktsprocessen – hyror och arrenden 

En granskning har genomförts av hanteringen av hyror och arrenden. 

Granskningen, som främst utförts genom stickprovskontroller, visar att 

pris/fakturerat belopp överensstämmer med överenskomna 

villkor/avtal samt att fakturering har skett i enlighet med överens-

komna villkor/avtal för samtliga stickprov. 

Vidare noteras att betalning (alternativt hantering enligt kravrutin) sker 

vid rätt tidpunkt i enlighet med stadens regler, att bokföring sker vid 

rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod och att transaktionen är rätt 

konterad för samtliga stickprov. Samtliga verifikationer uppfyller 

kraven i Lag om kommunal bokföring och redovisning, god redovis-

ningssed och stadens regler. Slutligen visar granskningen att det av 

nämndens delegationsordning framgår vem som är behörig att besluta 

om makulering. Årets granskning föranleder inga rekommendationer. 

Inköpsprocessen – köp av konsulttjänster 

En granskning har genomförts av inköp av konsulttjänster. Gransk-

ningen, som främst utförts genom stickprovskontroller, visar att 

transaktionerna är korrekt hanterade avseende prestation och attest. 

Däremot har två fakturor i stickprovet betalats efter förfallodatum och 

två fakturor är felkonterade. 

Nämnden rekommenderas att: 

 Säkerställa att fakturor konteras korrekt samt att betalning av 

leverantörsfakturor sker i enlighet med betalningsvillkor.  
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Förtroendekänsliga poster 

En granskning har genomförts av redovisning av förtroendekänsliga 

poster, där urvalet 2022 varit representation. Granskning har gjorts 

med avseende på kontering, deltagare, syfte, momsavdrag samt 

attestants behörighet och oberoende, dvs. att attestanten själv inte 

deltagit. Totalt har 15 transaktioner granskats. 

Granskningen, som främst utförts genom stickprovskontroller, visar att 

det finns brister i hanteringen. Dels noteras att alla kostnader avseende 

satsningen “Starka team” har konterats som friskvård trots att det avser 

intern representation. Dels noteras transaktioner där felaktigt moms-

avdrag gjorts och där underlag saknades. 

Nämnden rekommenderas att:  

 Säkerställa att stadens anvisningar och regler följs vad gäller 

redovisning av transaktioner som avser representation. 

Löneprocessen 

En granskning har genomförts av löneprocessen. Granskningen har 

omfattat en genomgång och verifiering av dokumenterade rutiner och 

kontroller samt genom uppföljning av avvikelser i genomförd 

registeranalys. 

Enligt stadens anvisning för internkontroll av löner ska varje förvalt-

ning ha en fastställd organisation för arbetet med internkontrollen och 

organisationen ska vara väl känd inom förvaltningen. Vidare framgår 

att arbetet med internkontrollen ska dokumenteras på ett sådant sätt att 

det framgår vad som har kontrollerats, resultatet och eventuell åtgärds-

plan. En rutin för förvaring av material ska finnas dokumenterad på 

förvaltningen. 

Internkontrollen ska ske på flera nivåer, både av attesterande chef och 

på förvaltningsövergripande nivå. Kontrollerna, som framgår av 

stadens anvisning och är obligatoriska, sker med olika tidsintervall: 

månatliga, kvartalsvisa och årliga 

Granskningen visar att nämnden i allt väsentligt genomför och 

dokumenterar de kontroller som framgår av stadens riktlinjer. Det är 

dock svårt att i vissa fall se en spårbarhet till vem som gjort kontroll-

erna och när. I syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen bör 

förvaltningen säkerställa att det alltid finns en spårbarhet till vem som 

genomfört kontrollerna och när kontrollen genomförts. Uppföljningen 

av avvikelser från registeranalysen gjordes utan anmärkning. 
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Pensionshantering och pensionsredovisning 

En granskning har genomförts av pensionshantering och pensions-

redovisning. Granskningen har omfattat en kartläggning av aktuella 

pensionsavtal samt genom dokumentgranskning av rutiner, riktlinjer 

och policys. Rutiner och dokumentation har granskats genom 

verifiering av dokumenterade kontroller. Rapporteringen av pensions-

medförande löner har granskats genom analys av årsrapportering 

avseende pensionsavtalet KAP-KL. Granskningen har genomförts 

samlat för staden och ansvaret för granskad process ligger i huvudsak 

hos stadsledningskontoret (personalstrategiska avdelningen och 

finansavdelningen) och serviceförvaltningen. 

Genomförd granskning har inte föranlett några särskilda iakttagelser 

avseende exploateringsnämnden och föranleder därmed inga 

rekommendationer. 
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Bilaga 2 – Uppföljning av lämnade 
rekommendationer 

Grundläggande och fördjupad granskning 

Års-
rapport 

Rekommendation Åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Kommentar 

ÅR 2017 Markanvisningspolicy och 
tomträttsavgälder 

Nämnden bör säkerställa att kraven i 
markanvisningspolicyn samt rutinen för 
markanvisningsbeslut redovisas i 
beslutsunderlagen vid markanvisningsbeslut. 
Detta utifrån tydliggörande av bl.a. vald 
förfarandeform och motiv till vald 
förfarandeform. 

Delvis Av nämndens rutin framgår att det i beslutsunder-
lagen för markanvisningsbeslut ska anges vald 
förfarandeform och motiv till vald förfarandeform. I 
den granskning av markanvisningsprocessen som 
gjorts under året framgår att det fortfarande finns 
beslutsunderlag som saknar ovanstående uppgifter. 

Till årsrapport 2023 görs följande ändring: 
Rekommendationen flyttas till granskningen 
”Markanvisningsprocessen” från 2022. 

ÅR 2017 Utvärderingar av exploateringsprojekt i 
stadsbyggnadsprocessen 

Exploateringsnämnden i samverkan med 
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden samt 
miljö- och hälsoskyddsnämnden måste se till 
att erfarenhetsåterföring sker på det sätt som 
bestämts i Ledstången. 

Delvis Uppföljningen visar att det finns arbetssätt och 
rutiner för erfarenhetsåtföring internt inom nämnden. 
Under året har det dock inte gjorts något arbete för 
att utveckla och säkerställa att erfarenhetsåterföring 
sker enligt Ledstången. 

ÅR 2017 

ÅR 2019 

Delegationsordning 

Nämnden bör genomföra uppföljning och 
kontroll av beslut fattade med stöd av 
delegation från nämnden. 

Vidare utveckla former för att säkerställa att 
alla beslut som fattas med stöd av delegation 
anmäls på ett tillfredsställande sätt. 

Delvis Enligt instruktion i nämndens delegationsordning 
framgår att anmälan ska ske vid nästkommande 
nämndsammanträde. Årets uppföljning av 
anmälningarna till nämnden visar att beslut inte alltid 
anmäls vid nästkommande sammanträde. 

De stickprovskontrollen som förvaltningen gjort 
under året har inte dokumenterats varför det inte har 
gått att verifiera dess resultat. 

ÅR 2017 Oegentligheter och förtroendeskada 

Nämnden bör kartlägga och beakta risker i 
verksamheterna utifrån ett oegentlighets- och 
förtroendeskadligt perspektiv 

Delvis Enligt uppgift pågår en översyn av nämndens 
riktlinje/rutin för representation, gåvor, mutor och jäv 
hur nämnden arbetar med området. Information om 
oegentligheter och förtroendeskada finns på 
nämndens intranät och ingår också i årshjulet för 
arbetsplatsträffar (APT). 

ÅR 2017 Diarieföring 

Nämnden bör uppdatera riktlinjerna för 
diarieföring. Rekommendation bedöms som 
åtgärdad. 

Vidare rekommenderas nämnden att införa 
rutiner för att säkerställa och följa upp att 
svaren på allmänhetens klagomål och 
synpunkter diarieförs samt att svarstiderna är i 
enlighet med förvaltningslagen. 
Rekommendation kvarstår 

Delvis Den uppföljande granskningen visar att det inte sker 
någon uppföljning eller kontroll av att synpunkter 
och klagomål och svaren på dessa diarieförs eller 
att svarstiden är förenlig med förvaltningslagen. 
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Års-
rapport 

Rekommendation Åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Kommentar 

ÅR 2018 Markanvisningspolicyn och 
markanvisningsbeslut 

Nämnden bör generellt förbättra 
dokumentationen av de kontroller och 
bedömningar av byggherren som ska ske 
enligt markanvisningspolicyn. Av 
dokumentationen bör det även framgå på vilket 
sätt kontoret beaktat de rekommendationer 
som har lämnats i de ekonomiska 
analysrapporterna. 

Vidare bör nämnden i tjänsteutlåtanden inför 
markanvisningsbeslut tydligt redovisa om och 
vilka kontroller som har utförts avseende 
byggherrarna. Nämnden bör även beakta 
behovet av aktuella och väsentliga uppgifter 
om byggherrarna inför markanvisningsbeslut. 

Delvis I den granskning av markanvisningsprocessen som 
gjorts under året framgår att det fortfarande finns 
brister i dokumentationen avseende på vilket sätt 
kontoret beaktat de rekommendationer som har 
lämnats i de ekonomiska analysrapporterna. Vidare 
bör det säkerställas att det i beslutsunderlagen 
framgår att byggherrekontroll genomförts. 

Till årsrapport 2023 görs följande ändring: 
Rekommendationen flyttas till granskningen 
”Markanvisningsprocessen” från 2022. 

ÅR 2018 Investeringsprognoser 

Nämnden behöver säkerställa att det löpande 
arbetet med budget och prognoser avseende 
investeringsverksamheten förbättras. 

Delvis Den uppföljande granskningen visar att det finns 
interna verktyg och riktlinjer för investerings-
processen. Bland annat har ett stöd arbetats fram 
för hur investeringsprojektens ekonomi ska följa upp 
och rapporteras. Det finns vidare forum för 
avstämning, både på förvaltningsledningsnivå och 
på enhetsnivå. 

I samband med tertialrapport 2 konstaterade 
kommunstyrelsen att elva av nämndens 
investeringsprojekt redovisade prognosavvikelse 
med mer än 15 procent mot kommunfullmäktiges 
beslutade budget. 

Prognosen för nämndens totala investeringar i 
tertialrapport 2 avviker med 4 procent jämfört med 
utfall i bokslut 2022, vilket innebär att årsmålet om 
prognossäkerhet avseende investeringar har nåtts 

ÅR 2018 Intäktsprocessen 

Nämnden bör revidera delegationsordningen 
så att det framgår vem eller vilka som är 
behöriga att besluta om makulering av 
fakturor. 

Ja Den uppföljande granskningen visar att det i 
nämndens delegationsordning (2022-03-24) framgår 
att makulering av felaktigt, utställd faktura 
presumeras vara verkställighet och förbehålls 
chefsnivåerna inom kontoret, det vill säga lägst 
enhetschef 

ÅR 2019 Uppföljning av markanvisningsbeslut 

Nämnden måste säkerställa att stadens 
markanvisningspolicy följs samt utarbeta 
rutiner för att säkerställa att samtliga 
markanvisningsbeslut följs upp inom två år. 

Vidare bör nämnden förtydliga vem som fattar 
beslut om återtagande av markanvisnings-
beslut. 

Delvis I den granskning av markanvisningsprocessen som 
gjorts under året har det inte gått att säkerställa att 
samtliga markanvisningsbeslut följts upp inom två 
år. Av stickprovsgranskningen fanns det i sex av 
femton inte något underlag som visade att 
delegationsbeslut om tilläggsavtal fattats. 

Av nämnden delegationsordning framgår att rätten 
att besluta om åter-tagande av markanvisning inte 
delegerad. Rekommendationen bedöms som 
åtgärdad. 

Till årsrapport 2023 görs följande ändring: Den 
kvarstående rekommendationen flyttas till 
granskningen ”Markanvisningsprocessen” från 2022. 
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Års-
rapport 

Rekommendation Åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Kommentar 

ÅR 2020 Direktupphandling 

Nämnden rekommenderas att fastställa 
riktlinjer för direktupphandling som uppfyller 
stadens krav enligt regler för ekonomisk 
förvaltning och tillämpningsanvisningar, samt 
implementera dessa i organisationen. 

Vidare behöver nämnden säkerställa att den 
systematiska kontrollen avseende 
direktupphandlingar som är fastställd i 
nämndens väsentlighet- och riskanalys 
genomförs. 

Nämnden bör även utveckla den interna 
kontrollen för att säkerställa att 
direktupphandlingar genomförs och 
dokumenteras i enlighet med LOU och stadens 
krav. 

Nämnden rekommenderas också att se över 
hur och var underlag för direktupphandlingar 
hålls ordnade, se över i vilken omfattning och 
under vilka premisser inköp och upphandling 
kan betraktas vara verkställighet samt vilken 
återrapportering som nämnden bör ta del av 
gällande inköps- och upphandlingsverksam-
heten 

Ja Nämnden har tagit fram nya riktlinjer vilka har 
implementerats i organisationen under 2022. 
Utbildningsinsatser har genomförts under året och 
planeras att fortsätta under 2023. 

Kontroller enligt internkontrollplanen har genomförts. 
Resultatet visar att den nya dokumentationsmallen 
använts i samtliga genomförda direktupphandlingar 
utom en. 

Rutinerna för hur direktupphandling ska läggas in i 
diariet samt beställningssystemet har uppdaterats. 
Rutinerna säkerställer att namngivningen är 
konsekvent i samtliga system vilket i sig skapar en 
spårbarhet. 

I delegationsordningen (2022-03-24) har det 
definierats i vilken omfattning och under vilka 
premisser inköp och upphandlingar är att betrakta 
som verkställighet. 

Från och med oktober 2022 har nämnden fått en 
månadsvis återrapportering av upphandlingar över 
en miljon kronor. Oktoberrapporteringen innefattade 
även hittills genomförda upphandlingarna under 
2022. 

ÅR 2020 Ansvarsfördelning i attestflödet 

Nämnden bör göra en översyn av rutinerna för 
attest (attestflödet) med utgångspunkt i 
stadens regler avseende ansvars-fördelning, 
där det särskilt framgår att attest ska utföras av 
godkännare och beslutsattestant. 
Utgångspunkten bör vara att attestflödet i så 
hög grad som möjligt följer kontorets linje- 
och/eller projektorganisation så att ekonomiskt 
ansvar och attestansvar överensstämmer. 
Avsteg från denna princip bör endast ske i 
undantagsfall. 

Vidare bör det finnas tydliga principer för när 
avsteg medges och vilka krav på 
dokumentation etc. som då föreligger. I de fall 
kontoret avser att använda ytterligare 
kontrollsteg i attestflödet bör dessa steg vara 
tydligt definierade till innebörd och ansvar. 
Rekommendationen bedöms som åtgärdad. 

Delvis Årets uppföljning visar att nämnden inte har vidtagit 
några åtgärder avseende översyn av rutinerna för 
attest. 

ÅR 2020 Internkontrollplan 

Nämnden rekommenderas att utveckla och 
tydliggöra riskområden och åtgärder/kontroller 
i internkontrollplanen samt utveckla uppföljning 
och analys av densamma. 

Delvis Årets uppföljning visar att det skett förändringar i 
arbetssättet inför år 2022 samt att nämndens 
väsentlighets- och riskanalys med tillhörande 
internkontrollplan för tydliggjorts. Dock saknas i 
väsentlighets- och riskanalysen risker kopplade 
investeringsprocessen, vilket revisionskontoret 
anser vara en brist då investeringsprocessen är en 
del av nämndens kärnverksamhet och där 
betydande risker finns inom varje 
investeringsprojekt. 

Vissa av de kontroller som genomförs har inte 
dokumenterats varför inte gått att verifiera att de har 
genomförts. 
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Års-
rapport 

Rekommendation Åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Kommentar 

ÅR 2020 Redovisning av avvikelser i stora 
investeringsprojekt 

Nämnden bör utveckla rapporteringen 
avseende avvikelser i stora investerings-
projekten så att det tydligt framgår förklaringar 
och eventuella åtgärder. 

Delvis Under året har investeringsprocessen granskats 
vilken visade att rapporteringen till nämnd delvis 
bedöms vara tillräcklig för att nämnden ska kunna 
utöva kontroll. 

I tillämpningsanvisningar framgår att nämnden ska 
erhålla rapportering av samtliga projekt vid 4 tillfällen 
under året. Rapporteringen omfattar uppgifter om 
budget, utfall och prognos samt avvikelser för 
samtliga projekt. Granskning av protokoll visar att 
uppföljning sker i den utsträckning som beslutats, 
men att den sker i form av en mycket omfattande 
bilaga. Innehållet är svåröverskådligt och det finns 
inte någon sammanställning över projekten, eller 
information om vilka projekt som kan komma att 
behöva reviderade genomförandebeslut. 

Enligt uppgift ska en utveckling av bilagan göras 
under 2023 för att tydliggöra avvikelser mot 
genomförandebeslut. 

ÅR 2021 Attesthantering i ekonomisystemet 

Nämnden rekommenderas säkerställa att 
attestrutinen följs och att endast personer med 
attesträtt utför ”atteststeget” i ekonomisystemet 
Agresso. 

Ja Lämnad rekommendation bedöms som åtgärdad 
utifrån utfallet i årets granskning. 

Genomförd stickprovsgranskning visar samtliga 
granskade fakturor var attesterade av personer med 
attesträtt. 

ÅR 2021 Intäktsprocessen – avgälder och arrenden 

Nämnden rekommenderas säkerställa att 
samtliga verifikationer uppfyller kraven i Lag 
om kommunal bokföring och redovisning, god 
redovisningssed och stadens regler. 

Vidare bör nämnden uppdatera 
delegationsordningen så att det framgår vem 
som är behörig att besluta om makulering av 
fakturor 

Ja Lämnad rekommendation bedöms som åtgärdad 
utifrån utfallet i årets granskning. 

Genomförd stickprovsgranskning visade att samtliga 
fakturor uppfyller kraven i Lag om kommunal 
bokföring och redovisning, god redovisningssed och 
stadens regler 

Vidare framgår av nämndens delegationsordning 
(2022-03-24) att makulering av felaktigt, utställd 
faktura presumeras vara verkställighet och 
förbehålls chefsnivåerna inom kontoret, det vill säga 
lägst enhetschef. 

ÅR 2021 Anläggningsredovisning 

Nämnden behöver säkerställa att 
entreprenörerna särredovisar kostnader som 
ur stadens perspektiv utgör inte aktiverbara 
utgifter. 

Delvis Uppföljningen visar att nämnden fortsatt arbetet med 
att anpassa investeringsredovisningen till Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation R4 
Materiella anläggningstillgångar. Enligt nämnden 
kommer de under 2023 att fortsätta utveckla 
modellen för investeringsredovisning. 

I samband med bokslut 2022 har en rättning 
avseende rivning, sanering samt administrativt 
påslag avseende eget arbete i investeringsprojekt 
genomförts. 
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Års-
rapport 

Rekommendation Åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Kommentar 

ÅR 2021 Avtalsuppföljning 

Nämnden rekommenderas att utveckla 
systematiska och dokumenterade kontroller 
samt säkerställa att avtalsuppföljning sker. 

Vidare behöver nämnden säkerställa att 
seriositetskontroller genomförs regelbundet. 

Delvis Enligt uppgift genomförs stickprovskontroll av 
linjeorganisationens kontroll av fakturors riktighet 
utifrån leveranskrav. Kontrollerna dokumenteras 
dock inte varför det inte har gått att verifiera att det 
har genomförts. 

Under 2022 har så kallade UUP möten genomförts 
med samtliga ramavtalade konsulter. Mötena 
innefattar bland annat uppföljning av avtalen (men 
även andra frågor). I nämndens egen efterkontroll 
uppmärksammades att det i den skriftliga 
dokumentationen inte framgick i vilken omfattning 
avtalsuppföljning har skett. Enligt uppgift har förslag 
på åtgärder har tagits fram för att förbättra 
uppföljningen inom ramen för UUP möten inför 
2023. 

Under 2022 implementerades ett system för 
automatisk seriositetskontroll som hanterar alla 
avtalade leverantörer. Den automatiserade 
kontrollen innebär att en avisering erhålls när en 
leverantör inte uppfyller de ställda kraven. 

ÅR 2022 Markanvisningsprocessen 

Nämnden rekommenderas att: 

Dokumentera motivet till att en tidigare 
genomförd byggherrekontroll är möjlig att 
använda för ett annat projekt än det som först 
avsågs. 

Vidare Dokumentera genomförda kontroller 
som rekommenderas i externt utförd 
byggherrekontroll alternativt motivet till att inte 
genomföra de rekommenderade kontrollerna. 

Säkerställa att ledningsgruppens utskott tar 
ställning i alla föreslagna markanvisningar. 

Dokumentera ledningsgruppens utskotts 
ställningstagande gällande val av 
markanvisningsförfarande samt val av 
byggaktör vid direktanvisning. 

Säkerställa att delegationsbeslut anmäls 
skyndsamt till nämnden. 

Informera nämnden om motiven till föreslaget 
förfarande samt om resultatet av 
byggherrekontrollen i tjänsteutlåtandet. 

Se kommentar Följs upp 2023 

ÅR 2022 Investeringsprocessen 

Nämnden rekommenderas säkerställa att det i 
exploateringshandboken eller annat styrande 
eller stödjande dokument tydliggörs vilken roll 
och ansvar ekonomifunktionen har avseende 
uppföljning och kontroll av investeringar. 

Se över behovet att tydliggöra vilka 
instruktioner och avväganden som 
projektledare ska utgå från då de gör 
prognoser. Detta för att stärka enhetligheten 
mellan projekt. 

Se över behovet att i återrapportering av 
investeringsverksamhet till nämnd tydliggöra 
vilka projekt som prognostiserar en negativ 
avvikelse mot genomförandebeslut som kräver 
åtgärd enligt fastställt regelverk. Detta för att 
öka nämndens möjlighet att utöva tillräcklig 
kontroll av sin investeringsverksamhet. 

Se kommentar Följs upp 2023. 



 

 

 

  Årsrapport 2022 

Exploateringsnämnden 

Sida 27 (32) 

 

Års-
rapport 

Rekommendation Åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Kommentar 

ÅR 2022 Inköpsprocessen – konsulttjänster 

Nämnden rekommenderas att säkerställa att 
fakturor konteras korrekt samt att betalning av 
leverantörsfakturor sker i enlighet med 
betalningsvillkor. 

Se kommentar Följs upp 2023. 

ÅR 2022 Förtroendekänsliga poster 

Nämnden rekommenderas säkerställa att 
stadens anvisningar och regler följs vad gäller 
redovisning av transaktioner som avser 
representation. Det vill säga att kontering och 
momsredovisning är korrekt samt att 
underlagen är fullständiga. 

Se kommentar Följs upp 2023. 

  



 

 

 

  Årsrapport 2022 

Exploateringsnämnden 

Sida 28 (32) 

 

Revisionsrapport 

Revisions-
rapport 

Rekommendation Åtgärder 
vidtagits 

(Ja/delvis/nej) 

Kommentar 

Nr3/2017 Dialogen med medborgare i projektet Nya 
Slussen 

Nämnden bör säkerställa att hanteringen av 
allmänna handlingar följer lagar och regler. 
Det gäller både handlingar som inkommer 
eller upprättas inom nämndens projekt och 
allmänna handlingar som genereras i 
projektets sociala medier. 

Ja Tidigare uppföljning visade nämnden delvis vidtagit 
åtgärder för att säkerställa att hanteringen av 
allmänna handlingar följer lagar och regler. 
Exempelvis har gemensamt dokumenthanterings-
system för kontoret införts.(Public 360). En 
gemensam samarbetsyta för informationshantering, 
bland annat rutiner för diarieföring, färdigställdes 
under våren. Vidare har utbildningsinsatser 
avseende bland annat allmänna handlingar, 
diarieföring, dokumenthantering och detta ingår 
också som en del av introduktionen för nyanställda. 

Då uppföljning eller kontroll av att hanteringen av 
allmänna handlingar följer lagar och regler är det 
fortsatt ett utvecklingsområde kommer detta 
beaktas i revisionskontoret riskanalys för 
exploateringsnämnden.  

Nr 5/2019 Implementering av 
dataskyddsförordningen 

Nämnden rekommenderas att utveckla 
styrning och uppföljning av arbetet med att 
efterleva dataskyddsförordningen. 

Vidare bör nämnden informationsklassificera 
sina informationstillgångar samt regelbundet 
och systematiskt inventerar sina 
personuppgiftsbehandlingar. 

Delvis Nämnden har enligt anvisningarna upprättat en 
årsrapport för GDPR vilken har identifierat och 
synliggjort de utvecklingsområden som finns.  

Nämnden har genomfört informationsklassificering 
av samtliga verksamhetssystem och nästan 
samtliga molntjänster som innehåller 
personuppgiftsbehandlingar.  

Nämndens årsrapport för GDPR indikerar att det 
saknas personuppgiftsbehandlingar, men att det 
pågår ett arbete med komplettera registret samt 
komplettera behandlingar/registerposter som saknar 
obligatoriska uppgifter.  

Nr 1/2021 Översiktsplanens styrkraft 

Nämnden rekommenderas att säkerställa att 
SVA-modellen tillämpas i samtliga nystartade 
projekt. 

Vidare utveckla analyserna i förhållande till 
översiktsplanen i markanvisningsbeslut samt 
säkerställ att val av och motiv till 
markanvisningsförfarande samt vilken del av 
utbyggnadsstrategin som är aktuell redovisas. 

Nämnden rekommenderas även att analysera 
och utvärdera sitt arbete med markanvisningar 
för att säkerställa att arbetssätt, prioriteringar 
och val av markanvisningsförfarande är i 
enlighet med översiktsplanens intentioner. 

Ja En översyn av stadens markanvisningspolicy från 
2015 ska genomföras. SVA-modellen är ett område 
som ska inarbetas i den nya policyn.  

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret 
har under 2022 arbetat med att uppdatera hand-
ledningen för SVA. Arbetet är planerat att fortsätta 
under 2023. Nämnden arbetar för att säkerställa att 
SVA-modellen ska tillämpas i samtliga nystartade 
projekt. 

De två sistnämnda rekommendationerna delas inte 
av nämnden. En översiktsplan (ÖP) har en viktig, 
men i lagstiftningen avgränsad, roll i den fysiska 
planeringen. I stadens och nämndernas arbete med 
stadsutveckling i allmänhet och med social 
hållbarhet i synnerhet utgör ÖP dock bara ett av 
väldigt många styrdokument som nämnderna och 
kommunfullmäktige måste förhålla sig till.  

Exploateringskontoret anser att ÖP inte ett 
ändamålsenligt verktyg för att styra stadens interna 
arbetsprocesser eller budgetarbete, det är inte 
heller ÖPs ändamål enligt PBL. Det finns alltid 
anledning att överväga och vid behov utveckla 
kontorets arbetsformer med markanvisningar, men 
relationen till översiktsplanen är inte problematisk 
enligt kontorets mening. Syftet med en ÖP enligt 
PBL är att ge vägledning vad gäller avsedd 
användning av mark och vatten, inte att styra 
stadens ekonomi, upplåtelseformer eller val av 
enskilda byggherrar. 
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Revisions-
rapport 

Rekommendation Åtgärder 
vidtagits 

(Ja/delvis/nej) 

Kommentar 

Nr 2/2022 Projekt Slussen 

Nämnden bör utveckla och tydliggöra 
nämndens styrning av projektet genom ett 
ökat beslutsfattande avseende exempelvis 
upphandlingar, övergripande principer för 
styrning, uppföljning och kontroll av projektet 
samt åtgärder vid avvikelser. 

Vidare rekommenderas nämnden utveckla och 
tydliggöra den löpande uppföljningen av 
projekt Slussen bland annat genom att 
redovisa utfall och prognos för delområden 
samt säkerställ att stadens minimikrav 
uppfylls. 

Nämnden behöver också säkerställa att det 
finns en tydlig genomförandeplan kopplat till 
de besparingar som behöver effektueras för 
att projektet ska kunna uppnå nå följsamhet till 
målbudget. 

Vidare rekommenderas nämnden införa en 
årlig lägesredovisning av projekt Slussen samt 
analysera och göra en aktiv bedömning av om 
det finns behov av att hemställa ett nytt 
reviderat genomförandebeslut till 
kommunfullmäktige. 

Nej Nämndens bedöms inte ha vidtagit åtgärder 
gällande de rekommendationer som lämnats. 

Avseende nämndens styrning av projektet går det 
inte att se att den utvecklats och tydliggjorts genom 
ett ökat beslutsfattande avseende exempelvis 
upphandlingar, övergripande principer för styrning, 
uppföljning och kontroll av projektet samt åtgärder 
vid avvikelser. 

Nämnden har inte efterfrågat någon årlig läges-
redovisning av projekt Slussen. Nämnden har heller 
inte efterfrågat en förnyad lägesrapport (den 
senaste gjordes 2022) för projektet. Det har heller 
inte gjorts någon analys och aktiv bedömning av om 
det finns behov av att hemställa ett nytt reviderat 
genomförandebeslut till kommunfullmäktige. 

Nämnden har under februari 2023 behandlat en ny 
lägesrapport för enbart bussterminalen i Katarina-
berget. Enligt uppgift ska också ett nytt reviderat 
genomförandebeslut behandlas under våren 2023. 

Rekommendationerna kommer fortsatt att följas upp 
under 2023. 

Nr 1/2022 Samverkan i stadsplaneringen 

Nämnden rekommenderas att säkerställa att 
erfarenhetsåterföring sker i enlighet med 
Ledstången. 

Vidare att se över samverkan och arbetssätt i 
syfte att få ett jämnare arbetsflöde under året. 

Delvis Uppföljningen visar att det finns arbetssätt och 
rutiner för erfarenhetsåtföring internt inom nämnden. 
Under året har det dock inte gjorts något arbete för 
att utveckla och säkerställa att erfarenhetsåterföring 
sker enligt Ledstången mellan exploaterings-
nämnden och stadsbyggnadsnämnden. 

Nämnden uppger att det är svårt att styra ledtiderna 
för att få en jämnare ärendefördelning och arbets-
flöde under året. Det finns yttre faktorer som 
nämnden inte kan styra över t.ex. kravställningar 
från olika myndigheter som påverkar ledtiderna. 
Stadsbyggnadsnämnden och exploaterings-
nämnden samverkar för att åstadkomma ett 
jämnare arbetsflöde under året. Det är dock ett 
långsiktigt arbete att genomföra förändringar i 
ärendeplaneringen eftersom det kräver förändringar 
inom flera organisationers rutiner och arbete, 
samtidigt som ärendeprocesserna inte ska förlängas 
i onödan och måluppfyllelsen säkerställas. 
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Bilaga 3 – Bedömningskriterier 

Nedan redovisas de kriterier som ligger till grund för gjorda 

bedömningar. Bedömningarna avser såväl genomförandet som 

resultatet av verksamheten. 

Analysen i rapporten är underlag till revisorernas slutliga bedömning 

av revisionsobjektens ansvarstagande. Revisorerna kan 

1. tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas, 

2. rikta anmärkning, 

3. avstyrka att ansvarsfrihet beviljas. 

Detta redovisas i revisionsobjektets revisionsberättelse. 

Verksamhet och ekonomi 

Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt innebär att nämnden har uppnått 

kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer gällande 

lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Bedömningskriterier 

Nämnden: 

 Har ett resultat som är förenligt med fullmäktiges mål, beslut 

och riktlinjer. 

 Har genomfört sitt uppdrag med tillgängliga resurser. 

 Har bedrivit verksamheten enligt gällande lagar, föreskrifter, 

riktlinjer m.m. 

Bedömning: 

I allt väsentligt tillfredsställande  Bedömningskriterierna är i allt 

väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser. Ev. 

rekommendationer behöver åtgärdas. 

Delvis tillfredsställande  Bedömningskriterier bedöms delvis 

uppfyllda. Påpekade brister 

behöver åtgärdas utifrån lämnade 

rekommendationer. 

Inte tillfredsställande Bedömningskriterierna bedöms inte 

vara uppfyllda. Det finns väsentliga 

brister som behöver åtgärdas så fort 

som möjligt utifrån lämnade 

rekommendationer. 
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Intern kontroll 

Den interna kontrollen är en process som utförs av nämnd, 

förvaltningsledning och personal. Den är en integrerad del 

i verksamhetens styrning och uppföljning. Processen säkerställer, med 

en rimlig grad av säkerhet, att verksamheten drivs effektivt, att lagar, 

förordningar och andra regler följs. Det lämnas en tillförlitlig finansiell 

redovisning och rättvisande rapportering om verksamheten. 

Bedömningskriterier 

Nämnden: 

 Har haft en styrning och uppföljning mot mål och beslut. 

 Har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och 

befogenheter för att stödja verksamheten och för att förhindra 

avsiktliga/oavsiktliga fel samt oegentligheter. 

 Följer systematiskt och fortlöpande upp ekonomi och verk-

samhet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som 

uppdragits åt annan att utföra, analyserar väsentliga avvikelser 

samt vidtar åtgärder vid behov. 

 Genomför årliga analyser som fångar upp väsentliga risker 

och hur de ska hanteras för att verksamhetens mål ska uppnås. 

Nämnden har i en internkontrollplan fastställt vilka åtgärder 

som ska hantera prioriterade risker. 

 Har riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att 

verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs. 

 Följer upp den interna kontrollen systematiskt och 

fortlöpande. 

 Har en rapportering som ger en aktuell, rättvisande och 

tillförlitlig information om verksamhet och ekonomi. 

Bedömning 

Bedömningen ges utifrån en tregradig skala, i huvudsak tillräcklig, 

delvis tillräcklig eller inte tillräcklig. 

I huvudsak tillräcklig  Bedömningskriterierna är i allt 

väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser. Ev. 

rekommendationer behöver 

åtgärdas. 

Delvis tillräcklig  Bedömningskriterierna bedöms 

delvis uppfyllda. Påpekade brister 

behöver åtgärdas utifrån lämnade 

rekommendationer. 
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Inte tillräcklig Bedömningskriterierna bedöms inte 

vara uppfyllda. Det finns väsentliga 

brister som behöver åtgärdas så fort 

som möjligt utifrån lämnade 

rekommendationer. 

Räkenskaper 

Bedömning görs av om nämndens räkenskaper är upprättade enligt lag 

om kommunal bokföring och redovisning, följer god redovisningssed 

samt stadens anvisningar. Bedömningen baseras på en granskning av 

nämndens bokslut och på övriga granskningar som genomförts under 

året. 

Bedömningskriterier 

Nämndens räkenskaper är upprättade enligt lagstiftning, god 

redovisningssed och stadens anvisningar. 

Bedömning 

Räkenskaper är upprättade enligt 

lagstiftning, god redovisningssed 

och stadens anvisningar. 

Bedömningsmålen är i allt 

väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser. 

Ev. rekommendationer ska 

åtgärdas. 

Räkenskaper är inte upprättade 

enligt lagstiftning, god 

redovisningssed och stadens 

anvisningar 

Väsentliga brister finns som 

behöver åtgärdas så fort som 

möjligt utifrån lämnade 

rekommendationer. 
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